

LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)

WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼개 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표.
- 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화
(기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3)
- 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 랩은 완성된 예시입니다.

No	대분류	작업명	담당	시작 (Day)	종료 (Day)	소요일	진행률 (%)	상태	Day 1	Day 2	Day 3
1	기획	MVP 범위 확정 및 요구사항 체크리스트 작성	팀 전체	7/14	7/14	1일	100%	완료	o		
2	설계	데이터 구조 및 화면 UI/UX 설계	팀 전체	7/14	7/14	1일	100%	완료	o		
3	개발	프로젝트 환경 설정 및 라이브러리 세팅	박진권	7/14	7/14	1일	100%	완료	o		
4	개발	선택 권역 데이터 JSON 수집 및 관리표 작성	팀 전체	7/14	7/14	1일	100%	완료	o		
5	개발	게시판 CRUD 기능 구현 (localStorage 연동)	이수아	7/15	7/16	2일	100%	완료		o	o
6	개발	챗봇 UI 및 OpenAI API 연동 (SPA)	박진권	7/15	7/16	2일	100%	완료		o	o
7	개발	선택기능: 지도 시각화 구현	이상진	7/15	7/16	2일	100%	완료		o	o
8	테스트	기능 동작 확인 및 데이터 라이선스 표기 검증	팀 전체	7/15	7/16	1일	100%	완료			o
9	배포	Netlify(FE) 배포 및 URL 확인	박진권	7/15	7/16	1일	100%	완료			o
10	문서화	기능명세서 및 데이터 라이선스 관리표 완성	이수아	7/16	7/16	1일	100%	완료			o
11	발표준비	발표 자료(PPT) 작성 및 최종 리허설	이상진	7/16	7/16	1일	100%	완료			o

대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간